Załącznik nr 9 –
 do opisu przedmiotu zamówienia 

Postępowanie ZP. 271.1.11.2017 
BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY 
W GRABICY

	
	
	
	ETAP  I  
	ETAP  II  

	Lp.
	ROBOTY BUDOWLANE
	Razem:
	30.11.2018 r.
	31.08.2019 r.

	1
	Roboty ziemne
	100%
	95%
	5%

	2
	Ławy fundamentowe
	100%
	95%
	5%

	3
	Ściany fundamentowe
	100%
	95%
	5%

	4
	Rdzeń RŻ-1, RŻ-2, RŻ-3, RŻ-4, RŻ-5, RŻ-6, RŻ-7, RŻ-8, RŻ-9, RŻ-10, RŻ-11, RŻ-12
	100%
	95%
	5%

	5
	Nadproże NM-1, NM-2, NM-3, NM-4, NM-5, NM-6; Żebro ŻM-1, ŻM-2, ŻM-3
	100%
	95%
	5%

	6
	Szyb windowy monolityczny
	100%
	95%
	5%

	7
	Płyta P-3
	100%
	95%
	5%

	8
	Płyta P-2
	100%
	95%
	5%

	9
	Płyta P-1
	100%
	95%
	5%

	10
	Płyta P-4
	100%
	95%
	5%

	11
	Wieńce W1-W15 oraz W-A
	100%
	95%
	5%

	12
	Płyta kanałowa SPK32/11A/R60 nad parterem
	100%
	95%
	5%

	13
	Płyta kanałowa SPK40/80B/R60 nad piętrem
	100%
	95%
	5%

	14
	Schody przy osi C'
	100%
	95%
	5%

	15
	Schody przy osi 6
	100%
	95%
	5%

	16
	Płyta PS-1,2; Żebro schodów ŻS-1,2,3,4
	100%
	95%
	5%

	17
	Ściany zewnętrzne
	100%
	95%
	5%

	18
	Ściany wewnętrzne- parter
	100%
	95%
	5%

	19
	Ściany działowe- parter
	100%
	95%
	5%

	20
	Ściany wewnętrzne- piętro
	100%
	95%
	5%

	21
	Ściany działowe-piętro
	100%
	95%
	5%

	22
	Nadproża prefabrykowane
	100%
	95%
	5%

	23
	Konstrukcja dachu
	100%
	95%
	5%

	24
	Podkłady pod posadzki
	100%
	40%
	60%

	25
	Podkłady pod posadzki - I piętro 
	100%
	 
	100%

	26
	Wykończenie posadzek - parter
	100%
	 
	100%

	27
	Wykończenie posadzek - piętro
	100%
	 
	100%

	28
	Stolarka okienna zewnętrzna
	100%
	90%
	10%

	29
	Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
	100%
	 
	100%

	30
	Stolarka drzwiowa zewnętrzna
	100%
	 
	100%

	31
	Parapety wewnętrzne
	100%
	 
	100%

	32
	Dach D2 - nad aulą
	100%
	95%
	5%

	33
	Dach D1
	100%
	50%
	50%

	34
	Tynki i okładziny wewnętrzne
	100%
	 
	100%

	35
	Okładzinny ścienne z płytek
	100%
	 
	100%

	36
	Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych 
	100%
	 
	100%

	37
	Sufit podwieszany akustyczny
	100%
	 
	100%

	38
	Sufity podwieszane
	100%
	 
	100%

	39
	Tynki i docieplenie budynku płytami styropianowymi
	100%
	 
	100%

	40
	Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne
	100%
	80%
	20%

	41
	Dostawa i montaż - daszki ze szkła hartowanego
	100%
	 
	100%

	42
	Balustrady
	100%
	 
	100%

	43
	Wycieraczka na wejściu 
	100%
	 
	100%

	44
	Wyposażenie
	100%
	 
	100% bez poz. 173 i poz. 174

	45
	Winda
	100%
	 
	100%

	46
	Dostawa i montaż płatwi i słupów stalowych PS-1, PS-2, PS-5, PS-6, PS-7, PS-8, S-1
	100%
	95%
	5%

	47
	Dostawa i montaż belek stalowych BS-1-3 szt.; BS-2, BS-3, BS-4
	100%
	95%
	5%

	48
	Dostawa i montaż płatwi stalowych PS-3, PS-4, PS-9
	100%
	95%
	5%

	49
	Dostawa i montaż płatwi stalowych PS-10, PS-11- 2 szt.
	100%
	95%
	5%

	50
	Rusztowania
	100%
	 
	100%

	51
	Zagospodarowanie terenu
	wyłączone z przetargu

	52
	Roboty wynikające z projektu zamiennego elewacji
	100%
	 
	100%

	

	
	
	
	ETAP I
	ETAP II

	Lp.
	ROBOTY SANITARNE
	Razem:
	30.11.2018 r.
	31.08.2019 r.

	1
	Instalacja kanalizacja sanitarna zewnętrzna
	100%
	80%
	20%

	2
	Instal. ks.wewnętrzna
	100%
	80%
	20%

	3
	Instal. p-poż.
	100%
	 
	100%

	4
	Instal. wodociągowa
	100%
	30%
	70%

	5
	Instal. wodoc. p-ty poboru
	100%
	 
	100%

	6
	Instalacja C.O. z pompami ciepła i d.z.
	100%
	40%
	60%

	7
	Instalacja wentylacji mechanicznej
	100%
	 
	100%

	

	

	

	
	
	
	
	

	
	ETAP I
	ETAP II

	Lp.
	ROBOTY ELEKTRYCZNE
	Razem:
	30.11.2018 r.
	31.08.2019 r.

	1
	Instalacja CCTV
	100%
	 
	100%

	2
	Instalacja SSWiN
	100%
	 
	100%

	3
	Okablowanie strukturalne
	100%
	 
	100%

	4
	Oddymianie
	100%
	 
	100%

	5
	Instalacje elektryczne
	100%
	 
	100%

	

	

	

	

	

	

	




Załącznik nr 9 

–

 

 

do opisu przedmiotu 

zamówienia 

 

 

Postępowanie ZP. 271.1.11.2017 

 

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY 

 

W GRABICY

 

 

 

 

 

ETAP  I  
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1

 

Roboty ziemne

 

100%

 

95%

 

5%

 

2

 

Ławy 

fundamentowe

 

100%

 

95%

 

5%

 

3

 

Ściany fundamentowe

 

100%

 

95%

 

5%

 

4

 

Rdzeń RŻ

-

1, RŻ

-

2, RŻ

-

3, RŻ

-

4, RŻ

-

5, RŻ

-

6, RŻ

-

7, RŻ

-

8, RŻ

-

9, RŻ

-

10, RŻ

-

11, RŻ

-
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100%

 

95%

 

5%

 

5

 

Nadproże NM

-

1, NM

-

2, NM

-

3, NM

-

4, 

NM

-

5, NM

-

6; Żebro ŻM

-

1, ŻM

-
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-

3

 

100%

 

95%

 

5%

 

6

 

Szyb windowy 

monolityczny

 

100%

 

95%

 

5%

 

7

 

Płyta P

-

3

 

100%

 

95%

 

5%

 

8

 

Płyta P

-

2

 

100%

 

95%

 

5%

 

9

 

Płyta P

-

1

 

100%

 

95%

 

5%

 

10

 

Płyta P

-

4

 

100%

 

95%

 

5%

 

11

 

Wieńce W1

-

W15 oraz W

-

A

 

100%

 

95%

 

5%

 

12

 

Płyta kanałowa SPK32/11A/R60 nad 

parterem

 

100%

 

95%

 

5%

 

13

 

Płyta kanałowa SPK40/80B/R60 

nad 

piętrem

 

100%

 

95%

 

5%

 

14

 

Schody przy osi C'

 

100%

 

95%

 

5%

 

15

 

Schody przy osi 6

 

100%

 

95%

 

5%

 

16

 

Płyta PS

-

1,2; Żebro schodów ŻS

-

1,2,3,4

 

100%

 

95%

 

5%

 

17

 

Ściany zewnętrzne

 

100%

 

95%

 

5%

 

18

 

Ściany wewnętrzne

-

 

parter

 

100%

 

95%

 

5%

 

19

 

Ściany działowe

-

 

parter

 

100%

 

95%

 

5%

 

20

 

Ściany wewnętrzne

-

 

piętro

 

100%

 

95%

 

5%

 

21

 

Ściany działowe

-

piętro

 

100%

 

95%

 

5%

 

22

 

Nadproża prefabrykowane

 

100%

 

95%

 

5%

 

23

 

Konstrukcja dachu

 

100%

 

95%

 

5%

 

24

 

Podkłady pod posadzki

 

100%

 

40%

 

60%

 

25

 

Podkłady pod posadzki 

-

 

I piętro 

 

100%

 

 

 

100%

 

26

 

Wykończenie posadzek 

-

 

parter

 

100%

 

 

 

100%

 

27

 

Wykończenie posadzek 

-

 

piętro

 

100%

 

 

 

100%

 

28

 

Stolarka okienna zewnętrzna

 

100%

 

90%

 

10%

 

29

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

 

100%

 

 

 

100%

 

30

 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna

 

100%

 

 

 

100%

 

31

 

Parapety wewnętrzne

 

100%

 

 

 

100%

 

