

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiących  
element Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.**

**I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

**1. Nauka tańca szansą na aktywizację mieszkańców Gminy Grabica**

W czerwcu 2011 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” osi IV LEADER objętej PROW na lata 2007-2013. Ocena i weryfikacja wniosku zakończyła się podpisaniem umowy w dniu 10 lutego 2012r.

W ramach projektu w okresie od 01 grudnia 2011 r. do 31 marca 2012r. przeprowadzono kurs tańca towarzyskiego i ludowego dla 40 mieszkańców Gminy Grabica w podziale na 2 grupy wiekowe po 20 osób w wymiarze 16 spotkań po 90 minut dla każdej grupy. Po zakończeniu warsztatów w kwietniu br. zorganizowano dla mieszkańców gminy ogólnodostępną imprezę taneczną z poczęstunkiem, na której uczestnicy kursu mogli poszczycić się zdobytymi umiejętnościami. Podczas tego spotkania odbył się konkurs tańca, w którym nagrodzono trzy najlepsze pary z każdej grupy wiekowej (wręczono 12 nagród dla każdej osoby z pary). Na koniec maja br. został złożony wniosek o płatność, a w czerwcu poprawki do niego. Wnioskowana kwota pomocy to 18.323,60 zł. W dniu 28.06.2012r. Urząd Marszałkowski w Łodzi przeprowadził kontrolę projektu w celu sprawdzenia, czy operacja została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie oraz dokumentacją załączoną do wniosku o płatność. Obecnie czekamy na przelew wnioskowanej kwoty.

**2. Budowa kompleksów sportowych w Boryszowie i Woli Kamockiej:**

Projekty kompleksów sportowych wykonano w 2010r. Od czerwca 2011r. kiedy to złożono wniosek o dofinansowanie w.w. zadania, trwał proces jego weryfikacji, który zakończył się w dniu 20 marca 2012r. podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013. Wnioskowana kwota dofinansowania to 500 tys. zł. W miesiącach maj – czerwiec br. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę – Eurocourt Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

## **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe – inne niż wymienione w p-cie I.**

### **Wydatki bieżące**

W I półroczu wydatki wynikające z zawartych umów będących elementem WPF ponoszone były sukcesywnie.

### **Wydatki majątkowe**

#### **1. Przebudowa dróg gminnych:**

Zgodnie z zawartymi umowami w dniu 23.08.2011 r. opracowane zostały dokumentacje techniczne przebudowy dróg:

- od drogi DK12 do Szydłowa Kolonii o dł. ok. 0,85 km
- Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3 km, której przebudowa planowana jest na lata 2013-2014.

W wyniku rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców przebudowy następujących dróg:

- Olendry-Polesie o dł. ok. 0,7 km,
- Szydłów Kolonia - Olendry o dł. ok. 0,6 km,
- w Rusocinach o dł. ok. 0,7 km.

Przekazanie placów pod przebudowę nastąpiło w dniu 29.05.2012 r. Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z zawartymi umowami wyznaczono na 10 września 2012 r.

#### **2. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie Kolonii**

W maju 2010 r. uzyskano pozwolenie na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie – Kolonii, a po wyłonieniu w przetargu nieograniczonym wykonawcy robót, realizację inwestycji rozpoczęto we wrześniu tego roku. W 2011 r. wykonano stan surowy obiektu, a w 2012 r. zrealizowany był III i ostatni etap budowy, którą zakończono i odebrano w połowie maja. Na realizację budowy,

która trwała 3 lata, uzyskano dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 500 000 zł.

**3. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutostawice Rządowe o dł. ok. 4 km**

W lutym tego roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego (przy 22 ofertach na wykonanie projektu) wykonawcę dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Lutostawice Rządowe o długości około 4 km. Po podpisaniu umowy z projektantem w końcu kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami.

**4. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabicy**

W marcu tego roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego (złożono 14 ofert na wykonawstwo) wykonawcę robót przebudowy Ośrodka Zdrowia w Grabicy i przystosowania go do nowych wymogów techniczno - funkcjonalnych z uwzględnieniem przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. W dniu 6 kwietnia przekazano wykonawcy robót plac budowy. Aktualnie, po wykonaniu robót rozbiórkowych i murowych rozpoczęły się prace instalatorów branży elektrycznej i sanitarnej. Realizacja inwestycji zaplanowana została do końca września 2012 r.

**5. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kolonia Szydłów**

W I półroczu 2012 r. Gmina Grabica nabyła od Powiatu Piotrkowskiego nieruchomość o pow. 1,0197 ha położoną w Szydłowie Kolonii, zabudowaną budynkiem dworku wraz z parkiem wpisanym do rejestru zabytków. Przed zawarciem aktu notarialnego Gmina uregulowała na rzecz Starostwa Piotrkowskiego pierwszą ratę w wysokości 109 610 zł.

**Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć majątkowych w stosunku do planowanych całkowitych nakładów na dane zadanie**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Stopień zaawan.
1.	Budowa kompleksu sportowego w Boryszowie	622 300	7 300,00	1,2
2.	Budowa kompleksu sportowego w Woli Kamockiej	553 600	7 600,00	1,4
3.	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole podstawowej w Szydłowie-Kolonii	1 585 563	1 574 280,36	99,3
4.	Modernizacja Ośrodka Zdrowia	1 234 851	34 851,00	2,8
5.	Projekt przebudowy drogi DK12-Szydłów Kolonia o dł. ok. 0,85 km	12 690	3 690,00	29,1
6.	Przebudowa drogi gminnej Olendry-Polesie o dł. ok. 0,7 km	276 800	16 799,40	6,1
7.	Przebudowa drogi gminnej Szydłów Kolonia - Olendry o dł. ok. 0,6 km	233 432	11 431,40	4,9
8.	Przebudowa drogi gminnej w Rusocinach o dł. ok. 0,7 km	168 822	10 821,40	6,4
9.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutostawice Rządowe o dł. ok. 4 km	2 075 000	0,00	0,00
10.	Projekt i przebudowa drogi gminnej Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3 km	1 228 150	10 147,50	0,8
11.	Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kolonia Szydłów	370 000	109 610,00	29,6
<b>Razem</b>		<b>8 361 208</b>	<b>1 786 531,06</b>	<b>21,4</b>

  
**SKARBNIK GMINY**  
 mgr Dorota Bednarczyk